

Comune di Fiumicello Villa Vicentina

-

Determinazione nr. 643 Del 27/12/2018

AREA TECNICA

OGGETTO: Lavori di RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA SEDE MUNICIPALE - CUP I13J07000040009 - CIG 43067201C6
Liquidazione credito residuo alla ditta DRI ELIO E FIGLI s.r.l.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2017 n. 48 avente ad oggetto "Istituzione del Comune di Fiumicello Villa Vicentina mediante fusione dei comuni di Fiumicello e Villa Vicentina, ai sensi dell'art. 7, primo comma, numero 3) dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia";

ACCERTATO che il nuovo Ente è istituito con decorrenza 1° febbraio 2018;

VISTO l'art. 2, comma 2 della L.R. 48/2017 *"Dall'1 febbraio 2018, data di istituzione del nuovo Comune del nuovo Comune di Fiumicello Villa Vicentina, prevista all'articolo 1, comma 1, i Sindaci, le Giunte e i Consigli Comunali dei Comuni di Fiumicello e Villa Vicentina cessano dalle rispettive cariche. Dalla medesima data, con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta Regionale, sono nominati un commissario e un vicecommissario, ai quali sono conferiti i poteri esercitati dai Sindaci, dalle Giunte e dai Consigli Comunali cessati dalla carica"*;

VISTO altresì l'art. 3, comma 1 della L.R. 48/2017 *"Il Comune di Fiumicello Villa Vicentina subentra nella titolarità dei beni mobili e immobili e dei rapporti giuridici attivi e passivi, nonché nei procedimenti amministrativi in corso, in essere nei Comuni di Fiumicello e Villa Vicentina"*;

RICHIAMATE le deliberazioni n.8 del 31.01.2018 del Consiglio Comunale di Fiumicello e n.3 del 30.01.2018 del Consiglio Comunale di Villa Vicentina con cui si è preso atto della richiesta di cessazione anticipata della convenzione associata di vari servizi tecnici comunali inviata dai Sindaci dei Comuni di Fiumicello e Villa Vicentina con nota prot. n. 983 del 19 gennaio 2018 al Sindaco del Comune di Cervignano del Friuli.

DATO ATTO che con decorrenza 1° febbraio 2018 è stato istituito il nuovo Comune di Fiumicello Villa Vicentina e che l'Area Tecnica del nuovo ente ha preso in carico il procedimento relativo all'intervento di cui all'oggetto;

RICHIAMATA la nota dd. 18.01.2017 con la quale l'arch. ing. Marcello De Marchi rinuncia al ruolo di responsabile dell'Ufficio Tecnico associato dei Comuni di Cervignano del Friuli, Fiumicello e Villa Vicentina e di responsabile dei procedimenti in essere in capo all'Area Tecnica;

RICHIAMATO il decreto del commissario n. 20 dd. 09.02.2018 di affidamento all'ing. Francesca Trevisan, T.P.O. dell'Area Tecnica del Comune di Fiumicello Villa Vicentina, delle funzioni di responsabile del procedimento e RUP per le opere pubbliche e per i procedimenti in capo all'Area Tecnica non ancora conclusi, e pertanto anche del procedimento in oggetto;

VISTO il provvedimento del Commissario n° 92 del 21.04.2018 avente ad oggetto *Approvazione Bilancio di Previsione per gli esercizi 2018-2020 e Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020*;

VISTO altresì il provvedimento del Commissario n° 93 del 27.04.2018 avente ad oggetto *Art. 169 del D.Lgs. 267/2000 - Piano Esecutivo di Gestione, Piano degli Obiettivi e Piano delle Performance 2018/2020*. con il

quale viene approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 ed affidato ai T.P.O. le risorse e gli obiettivi facenti capo a ciascun centro di costo previsti nel Bilancio di Previsione per gli esercizi 2018-2020;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 5 del 16.05.2018 il quale nomina la funzionaria Francesca Trevisan Titolare di Posizione Organizzativa dell'Area Tecnica del Comune di Fiumicello Villa Vicentina;

VISTA la determinazione dell'Area Tecnico – Manutentiva del comune di Fiumicello n° 214 del 05/05/2008 con la quale si affidava allo Studio ATEC ENGINEERING s.r.l. con sede in Strada del Friuli n° 30 - 34136 Trieste l'incarico professionale per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura relativamente ai lavori di "Ristrutturazione ed ampliamento della Sede Municipale".

DATO ATTO che il progetto definitivo dell'opera è stato approvato con deliberazione giuntale n. 36 dd. 02.02.2011;

RICHIAMATA la deliberazione giuntale del Comune di Fiumicello n. 36 del 15.02.2012 con la quale si approvava il progetto esecutivo dei lavori di RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA SEDE MUNICIPALE. CUP I13J07000040009, dall' ATEC ENGINEERING s.r.l. con sede in Strada del Friuli n° 30 - 34136 Trieste, dell'importo complessivo di € 1.230.00.000, di cui € 998.995,12 per lavori compresi € 31.421,88 per oneri per la sicurezza oltre ad € 231.004,88 per somme a disposizione dell'Amministrazione comunale;

RICHIAMATA la determinazione del Comune di Fiumicello n. 316 dd. 18 luglio 2012, con la quale è stato approvato il verbale di gara di data 4 luglio 2012 e sono stati aggiudicati definitivamente i lavori di "Manutenzione e riqualificazione funzionale della Sede Municipale" alla R.T.I. tra le imprese APRILE ALESSANDRO S.R.L. (Mandataria), con sede in via Giuseppe Verdi n° 32 a Sevegliano di Bagnaria Arsa (UD) e DRI ELIO E FIGLI S.R.L. (Mandante), con sede in via Trieste n° 111 a GORNARS (UD), per un importo contrattuale di € 863,631,62., cui va sommata l' I.V.A. con aliquota 10%, pari a € 86.363,16., per complessivi € 963.457,26.

VISTA la determinazione n. 430 dd. 26/09/2018, con la quale è stato approvato il Certificato di Regolare Esecuzione di data 18.07.2018 dei lavori di RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA SEDE MUNICIPALE. CUP I13J07000040009, redatto dall'ing. Luciano Zarattini dello Studio ATEC ENGINEERING s.r.l. con sede in Strada del Friuli n° 30 - 34136 Trieste, il quale certificava che i lavori sopra descritti eseguiti dal R.T.I. Impresa APRILE ALESSANDRO s.r.l., via G. Verdi n. 32, Sevegliano di Bagnaria Arsa (UD) e Impresa DRI ELIO E FIGLI s.r.l., via Trieste n. 111, Gonars (UD), sono stati regolarmente eseguiti e liquidava il credito netto dell'Impresa in:

- € 232,90 + IVA 4% come risulta dallo Stato Finale;
- € 13.153,52 + IVA 10% come risulta dallo Stato Finale;
- € 752,00 + IVA 10% per ulteriori lavori chiesti in fase di collaudo.

VISTA la fattura n. 26/2018/R3 del 11.12.2018, prot. 14818 e 14819 del 11.12.2018 del Comune di Fiumicello Villa Vicentina, di 7.215,27 €, di cui imponibile pari a 6.559,34 € ed IVA 10% pari a 655,93 €, trasmessa da DRI ELIO E FIGLI s.r.l. con sede in via Trieste, 111 - 33050 Gonars (UD), C.F. e P.IVA 01787930302;

CONSIDERATO:

1. che è stato effettuato il riscontro sulla regolarità della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;
2. che è stato acquisito il D.U.R.C. a garanzia della regolarità contributiva del fornitore e che lo stesso è attualmente in corso di validità;
3. che sono stati verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

RITENUTO di provvedere alla liquidazione della suddetta fattura imputandola al seguente impegno di spesa per i lavori di cui all'oggetto:

Eser.	EPF	CIG	Cap/Art	M - P	cofog	Piano dei conti Finanziario					Importo disponibile (eu)	Soggetto	UE	Impegno
2018	2018	-	3002/002	1-6	13	2	2	1	9	2	18.960,17	-	8	30983

ATTESO che l'opera di cui trattasi è finanziata come segue:

- per € 200.000,00 con contributo Regionale una-tantum (L.R. 22.02.2000 n° 2, art. 4) – delib. G.Reg. n° 1745/2005

- per € 500.000,00 con mutuo assistito da contributo Regionale in conto capitale (L.R. 22.02.2000 n° 2, art. 4) – delib. G.Reg. n° 1745/2005
- per € 500.000,00 con mutuo assistito da contributo Regionale in conto capitale (L.R. 22.02.2000 n° 2, art. 4) – delib. G.Reg. n° 1466/2006
- per € 30.000,00 con fondi di Bilancio 2007;

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico – operative declinate nel Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020 (provvedimento del Commissario n° 92 del 21.04.2018), in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell'ente e delle partecipate.

DATO ATTO che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Procedimento nell'adozione degli atti endo-procedimentali e nell'adozione del presente provvedimento, così come previsto dall'art. 6-bis della Legge 07.08.1990, n. 241.

VISTO l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118.

VERIFICATO, quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell'Amministrazione Comunale.

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e pertanto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità.

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”.

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 - “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”.

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni.

D E T E R M I N A

1. DI PRENDERE ATTO di quanto indicato nelle premesse e che qui si intendono integralmente riportate;
2. DI LIQUIDARE all'impresa DRI ELIO E FIGLI s.r.l. con sede in via Trieste, 111 - 33050 Gonars (UD), C.F. e P.IVA 01787930302 la fattura n. 26/2018/R3 del 11.12.2018, prot. 14818 e 14819 del 11.12.2018 dell'importo di 7.215,27 € (compresa IVA 10% pari a 655,93 €) relativa al pagamento del credito residuo dei lavori di RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA SEDE MUNICIPALE. CUP I13J07000040009, sul conto corrente dedicato indicato dalla ditta appaltatrice ai sensi dell'art. 3 della L. 13.08.2010, n° 136, come di seguito specificato:

Fattura n.	Data fattura	Protocollo fattura	Importo (comprensivo dell'IVA) (€.)
26/2018/R3	11.12.2018	14818 e 14819 del 11.12.2018	7.215,27
Totale:			7.215,27

Specifiche della fornitura/servizio:	lavori di RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA SEDE MUNICIPALE. CUP I13J07000040009 – CIG 43067201C6
Anno in cui è stata resa la prestazione:	2017
Data scadenza fattura:	10.01.2019
Soggetto creditore /Sede legale:	DRI ELIO E FIGLI S.R.L. - via Trieste, 111 - 33050 GONARS (UD)
Codice fiscale /P.I.:	01787930302 / 01787930302
CUP / CIG:	CUP I13J07000040009 – CIG 43067201C6

Istituto di credito:								BancaTer Credito Cooperativo FVG – filiale di Mortegliano																								
IBAN:	I	T	-	2	3	-	G	-	0	8	6	3	1	-	6	3	9	8	0	-	0	0	0	0	0	0	6	0	7	4	1	3

3. DI DICHIARARE che l'importo di cui alla suddetta fattura è somma certa e liquida da pagare.
4. DI DARE ATTO che il residuo credito a favore dell'impresa è pari a 7.215,27 €, di cui imponibile pari a 6.559,34 € ed IVA 10% pari a 655,93 €, e trova copertura nel Bilancio 2018 – come di seguito specificato:

Eser.	EPF	CIG	Cap/Art	M - P	cofog	Piano dei conti Finanziario					Importo disponibile (eu)	Soggetto	UE	Impegno
2018	2018	-	3002/002	1-6	13	2	2	1	9	2	18.960,17	-	8	30983

5. DI DARE ATTO che l'opera di cui trattasi è finanziata come di seguito descritto:
- per € 200.000,00 con contributo Regionale una-tantum (L.R. 22.02.2000 n° 2, art. 4) – delib. G.Reg. n° 1745/2005
 - per € 500.000,00 con mutuo assistito da contributo Regionale in conto capitale (L.R. 22.02.2000 n° 2, art. 4) – delib. G.Reg. n° 1745/2005
 - per € 500.000,00 con mutuo assistito da contributo Regionale in conto capitale (L.R. 22.02.2000 n° 2, art. 4) – delib. G.Reg. n° 1466/2006
 - per € 30.000,00 con fondi di Bilancio 2007;
6. DI ATTESTARE che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, come modificato dall'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012 n° 174.
7. DI ACCERTARE che, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 01 luglio 2009, n° 78, convertito nella Legge 3 agosto 2009, n° 102, che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel bilancio di previsione e con i vincoli di finanza pubblica;
8. DI ATTESTARE in sede di liquidazione, ai sensi dell'art. 3 lett. c) del D.L. 10 ottobre 2012, n° 174 convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n° 213, il controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa.
9. DI ATTESTARE ai sensi dell'art. 147-bis, comma1, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente determinazione;
10. DI DARE ATTO che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Procedimento nell'adozione degli atti endo-procedimentali e nell'adozione del presente provvedimento, così come previsto dall'art. 6-bis della Legge 07.08.1990, n. 241.
11. DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informatico del Comune ai sensi dell'art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n° 21, così come modificato dall'art. 11, comma 1 della L.R. 08.04.2013, n° 5.
12. DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art. 37 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ed in attuazione dell'art.1 commi 15 e 16 della Legge 6 novembre 2012, n. 190, nella pagina istituzionale conforme all'art. 51 D.Lgs n. 33/2013 del Comune, Amministrazione trasparente, sezione Bandi di gara e contratti.

Il Responsabile
F.to Francesca Trevisan

Comune di Fiumicello Villa Vicentina

-

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
643	27/12/2018	AREA TECNICA	27/12/2018

OGGETTO: Lavori di RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA SEDE MUNICIPALE - CUP I13J07000040009 - CIG 43067201C6 Liquidazione credito residuo alla ditta DRI ELIO E FIGLI s.r.l.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata all'Albo Pretorio on line il 31/12/2018 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 14/01/2019.

Addì 31/12/2018

IL RESPONSABILE
F.to Ornella Rigonat

E' Copia conforme all'originale.